
Уважаемый Михаил Михайлович! 

 

Мы, молодые научные сотрудники нижегородских институтов Российской академии 

наук, подведомственных Минобрнауки России, обращаемся к Вам по чрезвычайно 

важному для нас вопросу – жилищному. 

Трудовые коллективы институтов Нижнего Новгорода с большим воодушевлением 

восприняли известия о начале строительства служебного жилого дома для молодых 

ученых и специалистов Российской академии наук в рамках ФЦП ««Жилище» на 2011-

2015 годы».    

Строительство вышеуказанного жилого дома для молодых ученых и специалистов 

РАН было начато в 2014 году на территории земельного участка Института физики 

микроструктур Российской академии наук, вошедшего в 2016 году в состав Федерального 

исследовательского центра Института прикладной физики Российской академии наук, 

подведомственного с 2018 года Минобрнауки России. 

С мая 2015 года по май 2017 года строительство этого объекта было заморожено. 

С мая 2017 года по настоящее время строительство этого объекта продолжает 

Федеральное казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по строительству, 

капитальному и текущему ремонту» (ФКУ «ДЕЗ СКиТР»). Согласно Приказу 

Минобрнауки России от 27.12.2018 г. № 1292, ввод в эксплуатацию дома планируется в 

текущем году. При этом в течение этого года на строительной площадке не ведётся 

никаких строительных работ. Мы выражаем глубокую обеспокоенность тем, что сроки 

ввода в эксплуатацию служебного жилья для молодых сотрудников снова переносятся.       

Нам известно, что на сегодняшний день основными нерешенными проблемами этого 

строительства являются: 

- неурегулированная с 2015 года задолженность подрядчика перед заказчиком в 

размере 9,274 млн. руб.; 

- отсутствие актуальных технических условий подключения указанного дома к сетям 

газоснабжения. 

В связи с этим, исполнение указанных в Приказе Минобрнауки России от 27.12.2018 

г. № 1292 сроков ввода в эксплуатацию дома в этом году представляется невозможным.   

Просим Вас незамедлительно оказать содействие в решении указанных проблем и 

принять меры для скорейшего ввода дома в эксплуатацию.   

От имени и по поручению участников МНПК-2019  

 

 Председатель оргкомитета МНПК-2019, к.ф.-м.н.             Седов А.С. 

Секретарь МНПК-2019 , к.э.н.      Кадомцева М.Е. 


